

ACT ADIȚIONAL NR.1
din data de 26.01.2022 la
Contractul de lucrări nr.22 / 02.12.2021

Lucrări de finisaje interioare la Căminul pentru persoane vârstnice,, Sf.Antim Ivireanul ,, Călărași,,

1 Preambul

În temeiul art. 221 alin 1 lit. e) și lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată, coroborat cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată și având în vedere referatul cu nr. 63/26.01.2022 din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice,, Sf.Antim Ivireanul Călărași,, , prin care se propune suplimentarea valorii contractului cu suma de 10852,85 lei la care se adaugă TVA în valoare de 2062,04 lei (Total: 12914,89 lei), modificare nesubstanțială conform Cap.II-Modificări nesubstanțiale ale contractului/acordului-cadru- Secțiunea 7- Modificări cu valoare redusă art. 9, alin. (1) lit.b) din Instrucțiunea ANAP 1 din 19.01.2021 coroborată cu prevederile art. 221 lit. e) și lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional între:

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF. ANTIM IVIREANUL CĂLĂRAȘI , STR. OBORULUI, NR. 2A, Călărași , cod fiscal 25570961 , cont deschis la Trezoreria Municipiului Calarasi, reprezentat prin ENESCU COCA ILINCA având funcția de director în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

EDIL VAL CONSTRUCT SRL cu sediul în Str. Caltunași, nr.2, bl.174,sc.B,ap.23,sect.4 , București , număr registrul comerțului J40/19668/2005, cod unic de înregistrare RO18154711, cont trezorerie RO42TREZ7045069XXX005660 deschis la Trezoreria sect.4 București , reprezentat prin FLORIN GAULEA având funcția de administrator în calitate de prestator pe de altă parte ,

Art.1. Se modifică prețul total al contractului, prevăzut la art.4 pct.4.3. din contractul nr. 22 din 02.12.2021, conținutul art. 4 pct. 4.3 având următorul cuprins:

4.3. Pretul total al contractului, plătitibil Prestatorului de către Achizitor, este de 98645,05 lei (nouăzecișioptdemiișasesutepatruzecișicincidelei și cincibani)la care se adaugă TVA în valoare de 18742,55 lei (optisprezecemiișaptesutepatruzecișidoidelei și cincizecișicincidebani)

Pretul total al contractului reprezintă valoarea aferentă listelor de cantități prevăzute în formularul F3 — Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

elaborată de prestator (include valoarea formularelor C6, C7, C8, C9), însumată cu valoarea NCS.

Art.2. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) și (5) din HG 395 / 2016 se modifică clauzele prevăzute în contract cu privire la garanția de bună execuție.

Quantumul garanției de bună execuție de 4389,61 lei prevăzut la pct. 11.1 din contract se suplimentează cu suma de 542,64 lei, respectiv valoarea garanției va fi de 4932,25 lei.

Termenul de suplimentare a garanției de bună execuție este de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului act adițional.

Art.3 Se prelungește durata contractului cu 30 zile în conformitate cu prevederile punctului 5., Durata contractului., subpunctul 5.3 din contract.

Art.4. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi, 26.01.2022 prezentul act adițional, în 3 (trei) exemplare, 2 (două) exemplare pentru Achizitor și 1 (un) exemplar pentru Prestator

Achizitor ,


Prestator,

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
„SE. ANTIM IVIREANU” CĂLĂRAȘI

EDI. VAL. CONSTRUCT SRL

DIRECTOR
ENESCU COCA ILINCA

ADMINISTRATOR
FLORIN GAULEA



Vizat pentru legalitate.
Cs. jr. PAVEI MONICA



Întocmit,
Ref. de spec. II DUȚU ANDRIEȘA

